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Humlan Vatten & Avlopp
AGENDA

Kulturens Hus 2008‐09‐20

REDOVISNING    j k    REDOVISNING av projekt t.o.m. 2008‐09‐20
• Resultat av intresseanmälan

•Planerat ledningsnät
•Uppdaterad kalkyl
•Preliminär tidplan•Preliminär tidplan

FORTSÄTTNINGEN som vi ser den......
•Besluta om en fortsättning av projektet samt hos lantmäteriet ansöka om en 

lantmäteriförrättning.  g
•Val av personer till en arbetsgrupp/interrimsstyrelse

•Signera ansökan om lantmäteriförrättning
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Humlan Vatten & AvloppHumlan Vatten & Avlopp
Enkätsvar

I t d   tt 

28
10

Intresserade att 
ansluta 
omgående
Intresserade 

18

Intresserade 
inom 5 ‐ 10 år

Inte intresserade

137
Har ej svarat
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H l  V tt  & A lHumlan Vatten & Avlopp
TIDPLAN

2008 2009
Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Lantmäteriförrättning

Projektering SVRAB

G ä i I ll i ill H l SVRABGrävning + Installation till Humlan SVRAB

Projektering gemensam anläggning

Grävning + Installation gemensam anläggningGrävning + Installation gemensam anläggning
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Humlan Vatten & Avlopp
AGENDA

Folkets Hus 2008‐09‐20

REDOVISNING    j k    REDOVISNING av projekt t.o.m. 2008‐09‐20
• Resultat av intresseanmälan

•Planerat ledningsnät
•Uppdaterad kalkyl
•Preliminär tidplan•Preliminär tidplan

FORTSÄTTNINGEN som vi ser den......
•Besluta om en fortsättning av projektet samt hos lantmäteriet ansöka om en 

lantmäteriförrättning.  g
•Val av personer till en arbetsgrupp/interrimsstyrelse

•Signera ansökan om lantmäteriförrättning
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Humlan Vatten & AvloppHumlan Vatten & Avlopp
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING
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H l  V tt  & A lHumlan Vatten & Avlopp
Folkets Hus 2008-09-20
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H l  V tt  & A lHumlan Vatten & Avlopp

KOM IHÅG ATT SKRIVA UNDER 
BILAGA TILL ANSÖKAN OM BILAGA TILL ANSÖKAN OM 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 

ÅINNAN NI GÅR

TACK FÖR ATT NI LYSSNAT
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